

# 京大岡山3.8m望遠鏡計画 全体の進捗状況

2014-2015

188cmドーム



望遠鏡が仮「ドーム」に納入される

長田哲也

(京都大学 理学研究科  
物理学・宇宙物理学専攻)

2015.3.17木野撮影

# 京都大学と 国立天文台との間の動き 2013-2015

2013.3.初

国立天文台と京都大学理学研究科の覚書に調印

2013.6.6(木) 9:30-

国立天文台長、副台長、理学研究科長の面談（林、小林、有賀）

2013.6.6(木) 11:00-

国立天文台長、副台長、京大総長の面談（林、小林、松本）

2013.11.1(金)

第1回定例協議会 国立天文台長、副台長、観測所長、事務長と

2014.1.22(水)

第2回定例協議会 2018(平成30)年度からの「共同利用」を

---

2014.9.24(水) 第3回定例協議会

2014.11.25(火) 第4回定例協議会

2015.2.13(木) 第5回定例協議会

2015.4.21(火) 第6回定例協議会

# 京大の動き 2013-2015

2013.6 - 7.

京大から文科省へ、**設備**と**施設**として概算要求提出

**望遠鏡**は特別経費 基盤的設備等整備分(研究設備)として数億円、**ドーム**は施設として。

2013.12.13

**望遠鏡**は、平成25年度補正予算 国立大学法人設備整備費補助金として採択 入札手続き2014.4- 6、2015.3に完成。

2014.7.

京大から文科省へ、**ドーム**を **施設**として概算要求提出

2015.1.14


**ドーム**、平成27年度当初予算 国立大学法人施設整備実施予定事業として採択 入札手続き2015.9 - 。






2015年7月16日と17日 台風11号(NANGKA) 倉敷に再上陸

# KOOLSの ナスミス台 配置シミュレーション





KOOLSの 配置シミュレーション その2